

BAB 6
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tabel 6.1 Rencana Tahapan Berikutnya

No.	Rencana Capaian	Target Pelaksanaan	Presentase
1.	Penyusunan hasil dan laporan akhir	10 - 20 September 2018	100%
2	Draft artikel untuk jurnal nasional ber ISSN	10 – 30 September 2018	Luaran Wajib
3.	Draft artikel untuk jurnal nasional terakreditasi (1 variabel)	10 – 30 September 2018	Luaran tambahan
4	Luaran tambahan: Jurnal Nasional Terakreditasi : Univ. Tribuwana Tungga Dewi	10 – 30 September 2018	Luaran tambahan
5	Luaran tambahan : buku ajar ber ISBN	10 – 30 September 2018	Luaran tambahan